

PROTOKOLL FRA MØTE I

Fast Byggekomité

| | |
|-----------------------|---|
| Møtedato/sted | 24.08.2012 - Rådhusveien 1, 1.etasje, kl. 10.00 til 11.00 |
| Møteleder | John Thune |
| Møteinnkalling | Innkalling med saksframlegg sendt medlemmer 21.08.12. |

BEHANDLEDE SAKER

Fra sak nr 08/12 til og med sak nr 10/12

Møtende representanter:

John Thune (Krf), Ida Bremnes (Ap), Dagfinn Sørtorp (Sp), Hanne Bull Fladstad (H), Alf Thode Skog (rådmann), Jon Ådalen (prosjektleder), Sigrun Brigtsen (hovedverneombud)

Fraværende representanter:

-

Møtende vararepresentanter:

-

Andre som møtte:

May-Britt Lunde Nordli (møtesekretær)

Befaring i Rådhusveien 4, Rakkestad kulturhus og Bankgården Rakkestad ble gjennomført. Prosjektleder Jon Ådalen gjennomgikk status i pågående investeringsprosjekter og ga en generell informasjon om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi.

UNDERSKRIFTER

Vi bekrefter at møteboken er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet

Protokoll sendt til:

Medlemmer og varamedlemmer, ordfører, kommunalsjef, kontrollutvalg, revisjon, møtesekretær.

S A K L I S T E

Utvalgsak nr. Arkivsaknr.

8/12

RAKKESTAD HELSEHUS - FAMILIESENTERET - GJENNOMFØRINGSFASE

9/12

KIRKENG BARNEHAGE- FORPROSJEKT

10/12

KIRKENG SKOLE - FORPROSJEKT

Utvalgssak 8/12

Arkiv nr

Saknr 12/2451

Løpenr 11340/12

8-12 RAKKESTAD HELSEHUS - FAMILIESENTERET - GJENNOMFØRINGSFASE

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Budsjett for prosjekt Rakkestad Helsehus, familiesenteret med en ramme på kr 23 230 190 godkjennes.
2. Forslag til organisering av prosjektet godkjennes med følgende prosjektgruppe:
 - Prosjektleder Jon Ådalen
 - Seksjonsleder Gunvor Halstvedt
 - Seksjonsleder Bernt Henrik Hansen
 - Fagleder IT Øivind Bentsen
 - Hovedverneombud Sigrun Brigtsen
3. Prosjektgruppen rapporterer til Fast Byggekomité.
Ansatte og brukerne holdes løpende informert om gjennomføringen av prosjektet.

Utvalgsleders innstilling:

Utvalgsleders innstilling er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak.

Fast Byggekomité's behandling:

Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fast Byggekomité's vedtak:

1. Budsjett for prosjekt Rakkestad Helsehus, familiesenteret med en ramme på kr 23 230 190 godkjennes.
2. Forslag til organisering av prosjektet godkjennes med følgende prosjektgruppe:
 - Prosjektleder Jon Ådalen
 - Seksjonsleder Gunvor Halstvedt
 - Seksjonsleder Bernt Henrik Hansen
 - Fagleder IT Øivind Bentsen
 - Hovedverneombud Sigrun Brigtsen

3. Prosjektgruppen rapporterer til Fast Byggekommité.

Ansatte og brukerne holdes løpende informert om gjennomføringen av prosjektet.

Utvalgssak 9/12

Arkiv nr

Saknr 12/2453

Løpenr 11342/12

9-12 KIRKENG BARNEHAGE- FORPROSJEKT

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Prosjektgruppen for prosjekt Kirkeng Barnehage

- Jon Ådalen prosjektleder
- Anne Grethe Schau seksjonsleder barnehage
- Marit I. Østby, enhetsleder Kirkeng barnehage
- Bernt Henrik Hansen seksjonsleder TML
- Sigrun Brigtsen hovedverneombud

2. Prosjektgruppen gis følgende mandat:

- Prosjektgruppen gjennomfører forprosjektet med basis i vedtatt strategiplan og i nært samarbeide med forprosjekt Kirkeng skole for å avklare viktige synergier.
- Prosjektgruppen engasjerer arkitekt og rådgivende ingeniører i nødvendig grad med basis i konkurranse.
- Forslag til forprosjekt legges frem for Fast Byggekommité til behandling.

Utvalgsleders innstilling:

Utvalgsleders innstilling er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak.

Fast Byggekommites behandling:

Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fast Byggekommités vedtak:

1. Prosjektgruppen for prosjekt Kirkeng Barnehage

- Jon Ådalen prosjektleder
- Anne Grethe Schau seksjonsleder barnehage
- Marit I. Østby, enhetsleder Kirkeng barnehage
- Bernt Henrik Hansen seksjonsleder TML
- Sigrun Brigtsen hovedverneombud

2. Prosjektgruppen gis følgende mandat:

- Prosjektgruppen gjennomfører forprosjektet med basis i vedtatt strategiplan og i nært samarbeide med forprosjekt Kirkeng skole for å avklare viktige synergier.
- Prosjektgruppen engasjerer arkitekt og rådgivende ingeniører i nødvendig grad med basis i konkurranse.
- Forslag til forprosjekt legges frem for Fast Byggekomité til behandling.

Utvalgssak 10/12

Arkiv nr

Saknr 12/2452

Løpenr 11341/12

10-12 KIRKENG SKOLE - FORPROSJEKT

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Prosjektgruppen for prosjekt Kirkeng skole

- Jon Ådalen prosjektleder
- Jørn Authen, seksjonsleder skole
- Borghild Johanne Øby, rektor enhetsleder
- Bernt Henrik Hansen seksjonsleder TML
- Sigrun Brigtsen hovedverneombud

2. Prosjektgruppen gis følgende mandat:

- Prosjektgruppen gjennomfører forprosjektet med basis i vedtatt strategiplan og i nært samarbeid med forprosjekt Kirkeng barnehage for å avklare viktige synergier.
- Prosjektgruppen engasjerer arkitekt og rådgivende ingeniører i nødvendig grad med basis i konkurranse.
- Forslag til forprosjekt legges frem for Fast Byggekomité til behandling.

Utvalgsleders innstilling:

Utvalgsleders innstilling er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak.

Fast Byggekomité's behandling:

Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fast Byggekomité's vedtak:

1. Prosjektgruppen for prosjekt Kirkeng skole

- Jon Ådalen prosjektleder
- Jørn Authen, seksjonsleder skole
- Borghild Johanne Øby, rektor enhetsleder
- Bernt Henrik Hansen seksjonsleder TML

- Sigrun Brigtsen hovedverneombud

2. Prosjektgruppen gis følgende mandat:

- Prosjektgruppen gjennomfører forprosjektet med basis i vedtatt strategiplan og i nært samarbeid med forprosjekt Kirkeng barnehage for å avklare viktige synergier.
- Prosjektgruppen engasjerer arkitekt og rådgivende ingeniører i nødvendig grad med basis i konkurranse.
- Forslag til forprosjekt legges frem for Fast Byggekomité til behandling.