
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Fast Byggekomite 
 

Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen   
Dato: 29.01.2016 
Tid:            08:30 – 09:45 

Til stede på møtet 
 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 
Leder Dagfinn Søtorp   
Medlem Kenneth Veiby   
Medlem Tina Ødegård Holt   
Medlem Sølvi Brekklund Sæves   
Medlem Karl Gunnar Westad   
Medlem Aud Sigrun Brigtsen   
 
Administrasjonen 

  
Kommunalsjef Jon Ådalen, møtesekretær Jorun Dybvik. 

 
Behandlede saker 

 
F.o.m sak 1/16 - t.o.m. sak 1/16 
 

Protokoll  Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes i neste 
møte i Fast byggekomité. 

 
Merknader Kirkeng skole 

Bygget er overtatt og elevene tok skolen i bruk fredag 29.01.2016. 
 
Rakkestad kommune mottok 10 anbud på tilbudsinnbydelsen vedr. 
Kirkeng skoles gamle bygg. Kontraktsmøte med valgt entreprenør vil 
ikke skje før klagefristen er utgått 02.02.2016. 
 
Furubakken 11 
Er overlevert og i drift. 
 
Lundborg omsorgsboliger 
Prosjektgruppen har avholdt møte og videre fremdrift er avklart. 
 
Os skole 
Prosjektmøte er avholdt. Arkitekt er bedt om å revidere skisseforslaget 
etter tilbakemeldinger på 1. utkastet. 
 
Kulturskolen 
Saken om plassering er sendt tilbake til Kommunestyret. Avventer nytt 
vedtak. 
 
VA-ledninger til Rudskogen 
Prosjektgruppe er oppnevnt. 
Konkurransegrunnlag utarbeides i løpet av 2016. 
 
Neste møte i Fast byggekomité flyttes fra 11. mars til 18. mars kl. 
08:30. 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  

1/16 15/2242   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL  - MØTE I FAST BYGGEKOMITE 
DEN 11.12.2015.  
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GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN 11.12.2015.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Protokollen fra møte i Fast byggekomité den 11.12.2015 godkjennes. 
 
 
Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Fast Byggekomites vedtak  
Protokollen fra møte i Fast byggekomité den 11.12.2015 godkjennes. 
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