
Formannskapets behandling av sak 57/2026 i møte den 23.09.2026: 

Behandling  

  

Kommunedirektør Tove Kreppen Jørgensen, Ass. kommunedirektør Steffen Tjerbo, Økonomisjef 

Anne-Grete Tollefsen og kommunalsjef Helse og mestring Anita Bækgaard orienterte i saken. 

  

Thea Støles Nesbekk (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

  

Formannskapet anbefaler at endelig behandling av saken om nytt sykehjem utsettes til 

kommunestyret har behandlet kontrollutvalgets forslag om revisjon/kontroll av 

sykehjemssaken. 

 

Dersom kommunestyret vedtar at revisjon/kontroll skal gjennomføres, utsettes endelig vedtak 

om nytt sykehjem til resultatet av undersøkelsen foreligger og er behandlet av kommunestyret. 

Inntil dette er avklart, skal det ikke inngås nye bindende kontrakter eller foretas irreversible 

disposisjoner knyttet til byggestart. 

  

 

Begrunnelse 

 

Kontrollutvalget har funnet grunn til å sende forslag om revisjon/kontroll av sykehjemssaken til 

kommunestyret. 

 

Når kommunens eget kontrollorgan mener at saken bør undersøkes nærmere, bør 

kommunestyret først ta stilling til dette og eventuelt få resultatet av kontrollen før kommunen 

binder seg til en 

investering på flere hundre millioner kroner. 

 

Dette handler ikke om å forskuttere hva en kontroll vil vise, men om å sikre et best mulig og 

tillitvekkende beslutningsgrunnlag før det treffes vanskelig reversible beslutninger. 

  

 

Ved votering falt Nesbekk sitt utsettelsesforslag med 2 mot 7 stemmer. 

 

 

For forslaget stemte 2: Kjell Oddvar Haga (FrP), Thea Støles Nesbekk (H). 

Imot forslaget stemte 7: Knut-Magne Bjørnstad (Ap), Laila Olsen Rode (Ap), Iselin Bjørnstad (KrF), 

Karoline Fjeldstad (ORD), Elise Lilletorp Lien (Sp), Lars Vegard Fosser (Sp), Peder Harlem (Sp). 

 

  

  

  

Ordfører Karoline Fjeldstad (Sp) fremmet følgende forslag: 

  

Nytt punkt 5: 

Kontrakt fase 2, gjennomgås og godkjennes av Formannskapet 

  

Punkt 5 og 6 endres til punkt 6 og 7 

  

Tillegg i nytt punkt 6: 

"Kommunedirektøren gis, når forutsetninger i punkt 4 og 5 er oppfylt" 

  



  

Ved votering ble ordfører sitt forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

For forslaget stemte 9: Knut-Magne Bjørnstad (Ap), Laila Olsen Rode (Ap), Kjell Oddvar Haga (FrP), 

Thea Støles Nesbekk (H), Iselin Bjørnstad (KrF), Karoline Fjeldstad (ORD), Elise Lilletorp Lien (Sp), 

Lars Vegard Fosser (Sp), Peder Harlem (Sp). 

  

  

 

  

Kommunedirektør Tove Kreppen Jørgensen fremmet følgende tilleggsforslag under pkt 3: 

  

Rakkestad kommunestyre vedtar et låneopptak på inntil 202 200 000 kroner til finansiering av 

prosjektet. Låneopptaket for basisprosjektet er 199 050 000 kroner. 

  

 

Kommunedirektørens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

  

For forslaget stemte 7: Knut-Magne Bjørnstad (Ap), Laila Olsen Rode (Ap), Iselin Bjørnstad (KrF), 

Karoline Fjeldstad (ORD), Elise Lilletorp Lien (Sp), Lars Vegard Fosser (Sp), Peder Harlem (Sp). 

Imot forslaget stemte 2: Kjell Oddvar Haga (FrP), Thea Støles Nesbekk (H). 

  

  

 

Lars Vegard Fosser (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 

  

Nytt punkt 8: 

Opsjon solcelleanlegg tas ikke inn som en del av investeringsrammen på nåværende 

tidspunkt. Administrasjonen bes løpende vurdere om det er rom for investeringen i løpet av 

byggeprosjekt perioden.  

 

Vurderingen om investeringen av solceller legges frem som en egen sak til politisk behandling 

før byggeprosjektet ferdigstilles. 

 

 

Ved votering ble Fosser sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

  

 

For forslaget stemte 9: Knut-Magne Bjørnstad (Ap), Laila Olsen Rode (Ap), Kjell Oddvar Haga (FrP), 

Thea Støles Nesbekk (H), Iselin Bjørnstad (KrF), Karoline Fjeldstad (ORD), Elise Lilletorp Lien (Sp), 

Lars Vegard Fosser (Sp), Peder Harlem (Sp). 

  

 

  

Til slutt ble det votert over kommunedirektørens forslag til vedtak med vedtatte endringer og tillegg 

som følger: 

  

1. Realisering av nytt sykehjem 

   Rakkestad kommunestyre vedtar at prosjekt nytt sykehjem på Bergenhustomten videreføres fra fase  

  1 til fase 2 – bygging og gjennomføring. 

  



2. Investeringsramme 

    Rakkestad kommunestyre vedtar en investeringsramme på inntil 413 000 000 inklusive    

    merverdiavgift for nytt sykehjem. 

    I tillegg til investeringsrammen innarbeides følgende tiltak i prosjektet: 

    - Dagaktivitetstilbud                                                              10 400 000 kroner 

    - Vaskeri                                                                                    326 000 kroner 

    - Klargjøring av mulig 8 beboerrom for framtiden                     361 000 kroner 

    

    Samlet investeringsramme etter vedtatte tillegg fastsettes til inntil 424 087 000 kroner inklusive 

    merverdiavgift. 

  

3. Finansiering 

    Prosjektet finansieres gjennom momskompensasjon, investeringstilskudd fra Husbanken, bruk av  

    disposisjonsfond, salg av kommunal eiendom og låneopptak i samsvar med finansieringsoppsett i 

    saken. 

    Rakkestad kommunestyre vedtar å benytte 20 000 000 kroner av disposisjonsfondet som  

    delfinansiering av prosjektet. 

    Rakkestad kommunestyre vedtar et låneopptak på inntil 202 200 000 kroner til finansiering av  

    prosjektet. Låneopptaket for basisprosjektet er 199 050 000 kroner. 

  

4. Forutsetninger for gjennomføring 

    Overgang til fase 2 og bygging av nytt sykehjem forutsetter; 

    - at prosjektet oppnår nødvendig godkjenning fra Husbanken og at investeringstilskudd kan legges  

     til grunn som forutsatt i finansieringen. 

    - at nødvendige offentlige godkjenninger og endelig vedtatt reguleringsplan foreligger. 

  

5. Kontrakt fase 2, gjennomgås og godkjennes av Formannskapet. 

  

6. Fullmakt til kommunedirektøren 

    Kommunedirektøren gis, når forutsetninger i punkt 4 og 5 er oppfylt, fullmakt til å inngå avtale om  

    fase 2 og gjennomføre prosjektet innenfor vedtatt investeringsramme. Kommunedirektøren gis  

    innenfor denne rammen fullmakt til å foreta nødvendige tekniske, funksjonelle og økonomiske  

    tilpasninger i den videre prosjektutviklingen, forutsatt at endringene ikke innebærer vesentlige  

    endringer i prosjektets hovedinnhold.  

  

7. Rapportering og avvik 

   Rakkestad kommunestyre holdes orientert om prosjektets økonomi, fremdrift og risikoutvikling  

   gjennom kommunens ordinære rapportering. 

 

   Forhold som medfører behov for økt investeringsramme eller vesentlige endringer i prosjektets  

   innhold eller sentrale forutsetninger, legges frem for Rakkestad kommunestyre til ny behandling. 

  

8. Opsjon solcelleanlegg tas ikke inn som en del av investeringsrammen på nåværende tidspunkt.   

    Administrasjonen bes løpende vurdere om det er rom for investeringen i løpet av byggeprosjekt 

    perioden.  

 

   Vurderingen om investeringen av solceller legges frem som en egen sak til politisk behandling før  

   byggeprosjektet ferdigstilles. 

 

 

  

Ved votering ble kommunedirektørens forslag til vedtak med vedtatte endringer og tillegg vedtatt med 

7 mot 2 stemmer. 



 

 

For forslaget stemte 7: Knut-Magne Bjørnstad (Ap), Laila Olsen Rode (Ap), Iselin Bjørnstad (KrF), 

Karoline Fjeldstad (ORD), Elise Lilletorp Lien (Sp), Lars Vegard Fosser (Sp), Peder Harlem (Sp). 

Imot forslaget stemte 2: Kjell Oddvar Haga (FrP), Thea Støles Nesbekk (H). 

  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret 

1.    Realisering av nytt sykehjem 

       Rakkestad kommunestyre vedtar at prosjekt nytt sykehjem på Bergenhustomten videreføres fra 

       fase 1 til fase 2 – bygging og gjennomføring. 

  

2.    Investeringsramme 

       Rakkestad kommunestyre vedtar en investeringsramme på inntil 413 000 000 inklusive  

       merverdiavgift for nytt sykehjem. 

       I tillegg til investeringsrammen innarbeides følgende tiltak i prosjektet: 

       -    Dagaktivitetstilbud                                                             10 400 000 kroner 

       -    Vaskeri                                                                                    326 000 kroner 

       -    Klargjøring av mulig 8 beboerrom for framtiden                     361 000 kroner 

  

       Samlet investeringsramme etter vedtatte tillegg fastsettes til inntil 424 087 000 kroner inklusive  

       merverdiavgift. 

  

3.    Finansiering 

       Prosjektet finansieres gjennom momskompensasjon, investeringstilskudd fra Husbanken, bruk av  

       disposisjonsfond, salg av kommunal eiendom og låneopptak i samsvar med finansieringsoppsett i  

       saken. 

       Rakkestad kommunestyre vedtar å benytte 20 000 000 kroner av disposisjonsfondet som  

       delfinansiering av prosjektet. 

       Rakkestad kommunestyre vedtar et låneopptak på inntil 202 200 000 kroner til finansiering av  

       prosjektet. Låneopptaket for basisprosjektet er 199 050 000 kroner. 

  

4.    Forutsetninger for gjennomføring 

       Overgang til fase 2 og bygging av nytt sykehjem forutsetter; 

       -    at prosjektet oppnår nødvendig godkjenning fra Husbanken og at investeringstilskudd kan  

            legges til grunn som forutsatt i finansieringen. 

       -    at nødvendige offentlige godkjenninger og endelig vedtatt reguleringsplan foreligger. 

5     Kontrakt fase 2, gjennomgås og godkjennes av Formannskapet. 

     

6.    Fullmakt til kommunedirektøren 

       Kommunedirektøren gis, når forutsetninger i punkt 4 og 5 er oppfylt, fullmakt til å inngå avtale om  

       fase 2 og gjennomføre prosjektet innenfor vedtatt investeringsramme. Kommunedirektøren gis  

       innenfor denne rammen fullmakt til å foreta nødvendige tekniske, funksjonelle og økonomiske 

       tilpasninger i den videre prosjektutviklingen, forutsatt at endringene ikke innebærer vesentlige  

       endringer i prosjektets hovedinnhold.  

 

 



  

7.    Rapportering og avvik 

       Rakkestad kommunestyre holdes orientert om prosjektets økonomi, fremdrift og risikoutvikling  

       gjennom kommunens ordinære rapportering. 

 

       Forhold som medfører behov for økt investeringsramme eller vesentlige endringer i prosjektets  

       innhold eller sentrale forutsetninger, legges frem for 

       Rakkestad kommunestyre til ny behandling. 

8     Opsjon solcelleanlegg tas ikke inn som en del av investeringsrammen på nåværende tidspunkt.  

       Administrasjonen bes løpende vurdere om det er rom for investeringen i løpet av  

       byggeprosjekt perioden.  

 

       Vurderingen om investeringen av solceller legges frem som en egen sak til politisk behandling før  

       byggeprosjektet ferdigstilles. 

  

  

  

 

 


